

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от «30» января 2020 г. № 1)

П А С П О Р Т **регионального проекта**

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Амурская область)	Срок реализации проекта	15.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Турков Олег Александрович	министр сельского хозяйства Амурской области		
Администратор регионального проекта	Таран Андрей Андреевич	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области	
		Подпрограмма	Поддержка малых форм хозяйствования	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Амурская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)											
1.1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	Человек	0	01.01.2018	105	149	365	556	968	1 206	Нет
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)											
1.2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,	Человек	0	01.01.2018	20	42	80	1220	186	250	Нет

	принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом)										
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)											
1.3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	Единица	0	01.01.2018	74	84	242	369	68	824	Нет
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)											
1.4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)	Единица	0	01.01.2018	11	23	43	65	99	132	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024</p>										
1.1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	Единица	11	12	20	22	34	34	К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Отчет об исполнении показателя.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2	Собственные результаты										

2.1	Обеспечена доработка подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" в соответствии с доработанными рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.	Единица	1	-	-	-	-	-	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.	Утверждение документа	Нет
2.2	Обеспечена реализация подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной	Единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечена реализация подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	продукции, сырья и продовольствия Амурской области", доработанной с учетом рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.								области". Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"		
2.3	Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	Единица	1	-	-	-	-	-	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области определен, обеспечено его функционирование. Постановление Правительства Амурской области "О создании НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области".	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
2.4	Утверждено Постановление Правительства Амурской области, предусматривающее Порядок предоставления государственной	Единица	1	-	-	-	-	-	Утверждены Правила предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Постановление Правительства Амурской	Утверждение документа	Нет

	поддержки в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации								области "Об утверждении Правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"		
2.5	Количество центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, получивших государственную поддержку	Единица	-	1	1	1	-	-	Оказано содействие в обеспечении текущей деятельности НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области". Отчет о достижении результата.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	16,08	20,48	31,13	35,09	0,00	0,00	102,78
Всего по региональному проекту, в том числе:		54,75	66,70	103,52	115,32	0,00	0,00	340,29
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Амурская область)		36,07	42,21	67,60	75,21	0,00	0,00	221,09
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		38,67	46,22	72,39	80,23	0,00	0,00	237,51
бюджет субъекта Российской Федерации		38,67	46,22	72,39	80,23	0,00	0,00	237,51
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		16,08	20,48	31,13	35,09	0,00	0,00	102,78

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Турков О. А.	министр сельского хозяйства Амурской области		10
2	Администратор регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Колесова В. Н.	Заместитель начальника отдела экономических программ и анализа	Попова И. Н.	30
4	Участник проекта	Попова И. Н.	Начальник отдела экономических программ и анализа	Казачанская О. Ф.	20
5	Участник проекта	Казаков Ю. Г.	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70
6	Участник проекта	Казачанская О. Ф.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	50
Обеспечена доработка подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" в соответствии с доработанными рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казачанская Ольга Федоровна	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
8	Участник регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70
Обеспечена реализация подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", доработанной с учетом рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казачанская Ольга Федоровна	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	50
10	Участник регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70
Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казачанская Ольга Федоровна	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	50
12	Участник регионального проекта	Шелевой Игорь Геннадьевич	Начальник отдела финансирования АПК	Власова Н. В.	20
13	Участник регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70
Утверждено Постановление Правительства Амурской области, предусматривающее Порядок предоставления государственной поддержки в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
Количество центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, получивших государственную поддержку					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казачанская Ольга Федоровна	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	50
16	Участник регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70
17	Участник регионального проекта	Шелевой Игорь Геннадьевич	Начальник отдела финансирования АПК	Власова Н. В.	20
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таран Андрей Андреевич	Заместитель министра	Турков О. А.	10
19	Участник регионального проекта	Шелевой Игорь Геннадьевич	Начальник отдела финансирования АПК	Власова Н. В.	20
20	Участник регионального проекта	Казаков Юрий Григорьевич	Начальник отдела	Казачанская О. Ф.	70

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)	Единица	Приказ	Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	24.04.2019	223	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
2	Основной показатель: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	Человек	Приказ	Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	24.04.2019	223	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Основной показатель: Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	Единица	Приказ	Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	24.04.2019	223	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
4	Основной показатель: Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом)	Человек	Приказ	Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	24.04.2019	223	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Обеспечена доработка подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" в соответствии с доработанными рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. "	-	01.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа. Проект постановления Правительства Амурской области "О внесении изменений постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447"
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа. Проект постановления Правительства Амурской области "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447"
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Обеспечена реализация подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", доработанной с учетом рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. "	-	20.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Обеспечена реализация подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области". Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2020 год
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" за 2021 год
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" за 2022 год
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" за 2023 год
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" за 2024 год
2.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3	Результат "Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	-	20.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области определен, обеспечено его функционирование. Постановление Правительства Амурской области "О создании НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Амурской области".
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.06.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Приказ НК "Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области"
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	20.10.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа. Документ о государственной регистрации НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области" (выписка из ЕГРЮЛ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	20.11.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Приказы о принятии сотрудников в НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерства Амурской области".
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4	Результат "Утверждено Постановление Правительства Амурской области, предусматривающее Порядок предоставления государственной поддержки в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации"	-	15.05.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Утверждены Правила предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Постановление Правительства Амурской области "Об утверждении Правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".
4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	22.04.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Акт проект акта
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Проект постановления Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	08.05.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Проект постановления Правительства Амурской области
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.05.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Постановление Правительства Амурской области
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.05.2019	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Постановление Правительства Амурской области
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Количество центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, получивших государственную поддержку"	-	31.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Оказано содействие в обеспечении текущей деятельности НК Фонд "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области". Отчет о достижении результата.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о достижении результата
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Постановление Правительства Амурской области
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о достижении результата
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Постановление Правительства Амурской области
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о достижении результата
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
5.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации""	-	29.12.2024	Таран Андрей Андреевич, Заместитель министра	К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Отчет об исполнении показателя.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Постановление Утверждено постановление Правительства Амурской области "Об утверждении Правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Амурской области заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Амурской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2019	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов.
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2020	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов
6.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
6.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2020	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
6.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2021	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа
6.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2021	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
6.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2021	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов
6.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
6.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2021	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
6.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа
6.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
6.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2022	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов
6.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
6.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2022	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
6.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа
6.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
6.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов
6.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2023	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
6.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
6.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Прочий тип документа
6.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Соглашение
6.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2024	Казачанская Ольга Федоровна, начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Отчет о достижении результатов
6.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2024	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
6.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2024	Казаков Юрий Григорьевич, Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
6.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		